


浅草北部まちづくり協議会の経過と今後の活動計画スケジュールについて(2008年3月現在)

20080321-ASAHOKU/TANAKA

取組/事業内容	平成16(04)年度	平成17(05)年度	平成18(06)年度	平成19(07)年度	平成20(08)年度 真の協働協議会のスタート!	平成21(09)年度	平成22(10)年度	平成23(11)年度	平成24(12)年度	平成25(13)年度
■ 蓬萊中学校跡地利用				清峰園に						
△ 玉姫公園の整備検討!	□実質的に検討作業なし									
△ 小包集中局跡地の提案					□購入のための利活用計画、□					
■ 清川分室の改築					8仮事務所移転	10末完成予定	その他の公共施設 □台東区清掃事務所 □隅田公園(少年野球場) □今戸社会教育館 □都城北福祉センター □ハローワーク玉姫労働出張所 □都人権プラザ □都営住宅(清川2丁目,石浜) □			
■ 産業研修センターの改修					設計	工事 12完成予定				
■ リバーサイドSC体育館の改修					11.17閉鎖	7中旬完成予定				

台東区の基本構想の将来像、都市計画マスタープランの目標と浅草北部地域の課題



【フェーズⅢ】2008-2010プラン 検討課題の絞り込み・選定⇒具体的検討実施⇒提案										
- 10・20年後の浅草北部全体のまちの(再生)ために協議会で取り上げるべき課題は? -										
◆	A.協議会の活動方針、体制づくりと役割分担(協議会、区、コンサル)									
	課題選定と実行計画立案、行政への提案・実施	今後の課題の選定と検討作業・提案								
	B.協働まちづくりの実践(パートナーシップ・PIによる課題解決、実践)	協働・信頼醸成基盤(庁内受皿)組織づくり								
	- 真のパーのナーシップの促進のための基盤づくり - 情報の認識の共有と”組織づくり”、”場づくり”、”機会づくり”				課題解決のためのPIによる計画検討・実践 協働によるパイロットプロジェクトの実施					
国、東京都などの事業・諸計画等					新東京タワー建設(墨田区業平) 東京都「水の都再生P(隅田川)」-20年度 観光立国(観光ルネッサンス)					

